

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„ Lucrări de reparație capitală a secției Cardiologie a IMSP Spitalul de Stat ”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026										
		Termenul de executie: 3 luni din momentul predarii de catre Beneficiar a obiectului / spatiului catre Antreprenor										
		1	2	3								
1	Organizare de șantier	Mai 2026	Iunie 2026	Iulie 2026								
2	Obiect 01 Categoria de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	-----									
3	Obiect 02 Categoria de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----								
4	Obiect 03 Categoria de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	-----	-----								
5	Obiect 04 Categoria de lucrări: a) Lucrari sanitare	-----	-----	-----								

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”