

ACORD ADIȚIONAL nr. 1
la Contractul nr. 170 din 24.06.2019

**"Executarea lucrărilor de reparație la partea constructivă", conform Anunțului 65L
PI-2019, Tab 4.1, p. 142 – Tab 5.3, p. 9.**

or. Chișinău

"25" 05 2020

„Euroros Grup” SRL, în persoana Administratorului Andrei Ciornii, care activează în baza Statutului, denumită în continuare **Executant** pe de o parte

și

„TERMoeLECTRICA” S.A., reprezentată de **DI. Veaceslav ENI**, în calitate de Director General care activează în baza Statutului Societății, numită în continuare **Beneficiar**, pe de altă Parte, au convenit următoarele:

1. La capitolul X al Contractului nr. **170** din **24.06.2019** se modifică punctul 10.1 și va avea următorul cuprins: „Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării și se consideră valabil până la „31” decembrie 2020”.
2. Acordul Adițional intră în vigoare din data semnării lui de către ambele părți și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.
3. Prevederile prezentului Acord sunt obligatorii pentru fiecare parte din Contract.
4. Prezentul Acord Adițional este parte integră a Contractului nr. **170** din **24.06.2019**, întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

EXECUTANT

„EUROROS GRUP” SRL
mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 75
IBAN MD38PR002251152548001498
BC “ProCredit Banc” SA
c/b PRCBMD22
c/f 1013600015553
TVA 0506943
Tel. 022-42-96-21, 022-42-95-43

Director
Andrei Ciornii



BENEFICIAR

„TERMoeLECTRICA” S.A.
Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
IBAN: MD63ML000000002251328842
BC “MICB” SA Suc. Burebista
c/b MOLDMD2X328
c/f 1003600026295
TVA 0400008
Tel. 022-38-53-30

Director General
Veaceslav ENI

