

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Dezvoltarea serviciului modern de salubritate prin colectarea deșeurilor solide din satele Ratuș, Mîndra, Zăicani și Zăicani Noi rl. Telenești
(denumirea lucrărilor)

**NE ANGAJĂM SĂ EXECUTĂM LUCRĂRILE PLANIFICATE ÎNTR-UN TERMEN DE CEL MULT 2 (DOUĂ LUNI) SAU MAXIM 8 SĂPTĂMÂNI INCLUSIV CU
TRANSMITEREA LA RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR.**

Semnat: _____

Nume: **BUTUC Ion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SC "VEROVICONS" SRL**