

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de finisare a construcțiilor, Blocul de studii nr.1, Clasa 306
(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022									
		Termenul de executie : Lucrarile urmeaza a fi executate in termen de 30 zile din data incheierii contractului									
		1	2								
1.	Organizare de șantier	Februarie	Martie								
2.	Obiect 01 Categorii de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----									
3.	Obiect 02 Categorii de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	---								
4.	Obiect 03 Categorii de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	---								

Semnat: _____

Nume/prenume: Botolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”