

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

_Reparația capitală sălilor festivă și sportivă în instituția educației timpurie satul Novosiolovca». (наименование работ)

№ п/п	Группа объектов/наименование объекта	2024 год								
		Октябрь			Ноябрь			Декабрь		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
	Организация строительных работ									
А.	Музыкальный зал									
1	Демонтажные работы									
2	Стены и откосы									
3	Потолки									
4	Полы									
5	Электр. часть									
Б.	Спортивный зал									
1	Демонтажные работы									
2	Стены и откосы									
3	Потолки									
4	Полы									
5	Электр. часть									

Подписано: _____

Фамилия: А. ПукалДолжность в рамках фирмы: АдминистраторНаименование фирмы: SRL DAGBILCOM

