

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrărilor de construcție a semafoarelor**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                  | Anul 2023      |       |       |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|--|--|
|            |                                                              | Luna decembrie |       |       |  |  |
|            |                                                              | 11-15          | 18-22 | 25-29 |  |  |
| 1.         | Organizare de șantier                                        |                |       |       |  |  |
| 2.         | Capitolul 1<br>Categorie de lucrări:<br>Lucrari de demontare |                |       |       |  |  |
| 3.         | Capitolul 2<br>Categorie de lucrări:<br>Lucrari de montare   |                |       |       |  |  |
|            |                                                              |                |       |       |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Chirigiu Aliona

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei Grandleon SRL

