

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a unei sere modulare pentru cultivarea pomilor și arbuștilor fructiferi și a viței de vie de masă  
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                                                                                                                                                                           | Anul 2025  |             |                 |                |                |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Luna       |             |                 |                |                |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1<br>Iulie | 2<br>August | 3<br>Septembrie | 4<br>Octombrie | 5<br>Noiembrie |  |
| 1.      | Organizare de șantier                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 zile     |             |                 |                |                |  |
| 2.      | Obiect 01<br>Categorie de lucrări:<br>Terasamente:<br>-Determinarea punctelor la sol;<br>-Înșurubarea piloților metalici cu mașina specializată                                                                                                                                 |            |             |                 | 10 zile        |                |  |
| 3.      | Obiect 02<br>Categorie de lucrări:<br>Producerea serei                                                                                                                                                                                                                          | x          | x           | x               |                |                |  |
| 4.      | Obiect 03<br>Categorie de lucrări:<br>Montarea serei:<br>-Asamblarea arcurilor;<br>-Instalarea scheletului metalic al serei;<br>-Instalarea motoarelor și a sistemelor de automatizare;<br>-Instalarea materialelor de acoperire;<br>-Testarea și punerea în funcțiune a serei; |            |             |                 | x              | x              |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cojuhari Olesea \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: Administrator \_\_\_\_\_

Denumirea firmei Gora Technology Group SRL \_\_\_\_\_