

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lichidarea gunoștii neautorizate din s. Logănești comuna Drăsliceni, r-nul Criuleni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026 Luna Iulie			
		1 săptămână	2 săptămână	3 săptămână	4 săptămână
1.	Organizare de șantier				
	1				
1.1	Evacuarea deșeurilor				
1.2	Curățirea canalului de evacuare a apelor fluviale				
1.3	Amenajarea teritoriului curatat				
1.4	Plantarea copacilor				

Semnat: _____ 06.07.2026
Nume: Volosciuc Viorica
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: V&P BENEFIT SRL