

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR- 60 zile

Капитальный ремонт крыши в блоках А1 и А2 лица М. Губогло мун. Чадыр-Лунга”. (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024					
		iulie	august				
1	Categoria de lucrări: Capitolul 1. Демонтажные работы	X					
2.	Categoria de lucrări: Capitolul 2. Опорные подушки	X	X				
3.	Categoria de lucrări: 3. Кровля		X				
4.	Categoria de lucrări:						

Semnat: _electronic_

Data completarii 02.07.24

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Pyramidgrup_