

FORMULARUL F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrari de reconstrucție a acoperișului (tip plat în tip șarpant)a acoperisului cam 7

nr. D/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019									
		Luna									
		saptamini									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Organizarea de santier										
2	Lucrarile de demolare										
3	Acoperis										
4	Finisarea exterioara										
5	Ferestre si vitralii										
6	diverse lucrari										
7	Amenajarea teritoriului										

Durata de executie - pina la 30 noiembrie 2019

Semnat _____

Nume: Toi Alexandru

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SA "VERILARPROIECT"