

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de schimbare a țîmplariei la Institutia de Educatie Timpurie nr. 8, or. Drochia.”

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2025			
		Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor				
		11	12			
1.	Organizare de șantier, ex lucr					
2.	Lucrări de schimbare a țîmplariei la Institutia de Educatie Timpurie nr. 8, or. Drochia.	Pina la 30 zile				

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA