

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord al republicii lotul I”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2020					
		iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
	Organizare de șantier						
1.	1. M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 0+000 - 135+000 2. R7 R14 - Drochia - Costesti - frontiera cu Romania, km 0+000 - 90+900 3. R8 Edinet - Otaci - frontiera cu Ucraina, km 0+000 - 56+000 4. R8.1 R8 - Arionesti - R14, km 0+000 - 9+470						
2.	5. R11 Frontiera cu Ucraina - Briceni - Ocnita - Otaci - R8, km 0+000 - 65+460 6. R11.1 Drumul de acces spre or. Ocnita, km 0+000 - 0+780						
3.	7. R12 R8 - Donduseni - Drochia - Pelinia - M5, km 0+000 - 62+790 8. R12.1 Drumul de acces spre or. Donduseni, km 0+000 - 1+550 9. G3 Lipcani - Badragii Vechi - Branzeni - M5, km 28+000 - 58+440						
4.	11. G14 R14 - Drumul de acces spre or. Soroca, km 0+000 - 4+480						

Data completării: 30.06.2020

Semnat: _____

Nume: Crudu Eduard

Funcția în cadrul firmei: Director SC „Neledimpex” SRL