

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„_ *Eficiența energetică pentru iluminarea publică*”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022-23											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier	■											
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <i>Eficiența energetică pentru iluminarea publică</i>	■											

**condițiile executare lucrari - 12 luni de la semnarea contractului si depunerea ordinului de începere a lucrărilor.*

Semnat: _____

Nume: Eni Maria

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "COMPANIA ELECTRICA"SRL

