

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s.Cania, r-ul Cantemir (denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului    | Anul 2024 |       |                  |
|------------|--|-----------|-------|------------------|
|            |  | Luna      |       |                  |
|            |  | mai       | iunie | Până la 15 iulie |
| 1.         | Organizare de șantier                          | +         |       |                  |
| 2.         | Categoria de lucrări:<br>Lucrări de terasament | +         | +     |                  |
| 3.         | Categoria de lucrări:<br>Pozarea țevelor       | +         | +     |                  |
| 4.         | Categoria de lucrări:<br>Verificarea           |           |       | +                |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Enciu Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei : SRL ” RADLIV”