



Master-Construct

„Master-Construct,, S.R.L./MD03701/mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 119/email: master-construct2019@mail.ru

Anexa nr. 10

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de termoizolare a fațadei clădirii administrative a Biroului Vamal Sud,,

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR – TERMEN TOTAL 120 ZILE

| Nr. | Activitate | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 |
|-----|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | Organizare șantier și schelă | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Demolări și evacuare deșeuri | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Demontări cu restabilire | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Rigole și pregătiri | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Termoizolare fațadă | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 6 | Termoizolare glafuri | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 7 | Placări fațadă | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 8 | Tencuieli decorative | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| 9 | Placări fibrociment | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | |
| 10 | Glafuri și streășină | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 11 | Burlane și jgheaburi | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 12 | Scări și gresie exterior | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 13 | Finisaje finale | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |
| 14 | Recepție și predare | | | | | | | | | | | | | | | ■ | |

Semnat: _____

Nume: Diana ANTANACIUC

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Master-Construct” S.R.L.