

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
"Lucrări de termoizolare a fațadei la Grădiniței de copii din s.Ilenița,r.Fălești"

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2022		
	Organizare de șantier	Mai	Iulie	Iunie
		Lucrări de termoizolare a fațadei la Grădiniței de copii din s.Ilenița,r.Fălești		
1	Lucrări de pregătire a șantierului			
2	Demontări			
3	Lucrări de termoizolare a pereților exteriori			
4	Reparația soclului			
5	Lucrări de reparație a scărilor			

Termen de executare: 3 (trei) luni.

Nota: în dependență de condiții meteorologice graficul de execuție poate fi modificat

Semnat: _____

Nume: Pașchevici Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: CREDO INDUSTRY S.R.L.