

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Achiziția și schimbarea elementelor canalelor de aer fierbinte TFM-96B Nr. 2
(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022						
		Luna						
		Iulie (25-31)	August (01-31)	Septembrie (01-30)	Octombrie (01-15) (16-31)		Noiembrie (01-30)	Decembrie (01-31)
1.	Faza 1 Fabricarea și livrarea elementelor canalelor de aer fierbinte TFM-96B Nr. 2							
2.	Faza 2 Demontarea și montarea elementelor canalelor de aer fierbinte TFM-96B Nr. 2							

Semnăt: _____

Nume: Victor Slivinski

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.C. ”TURBOENERGY POWER” S.R.L.