

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații interioare

Lot nr.1 Lucrări de reparații curente în 2 birouri din clădirea administrativă a primăriei or. Cimișlia

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		In decurs de 45 zile calendaristice	
		Luna	
		Martie	Aprilie
1.	-Organizare de șantier. -Amenajarea pentru lucru. -Aprovizionarea obiectului cu materiale necesare -Inceperea lucrarilor	XXXX XXXX XXXX XXXX	
2.	Obiect : Obiect : Categorii de lucrări: <u>Lucrări de reparații interioare</u> <u>Lot nr.1 Lucrări de reparații</u> <u>curente în 2 birouri din clădirea</u> <u>administrativă a primăriei or.</u> <u>Cimișlia</u> 1.Lucrari de reparatie (pereti,poduri,tavan) birou paznici 2.Lucrari de reparatie (pereti,paroseli, tavan) birou perceptiei fiscali 3.Evacuarea gunoiului de pe shantier. 4. Lucrari sanitare dupa procesul de reparatie (curatenie)		XXXXXXXx XXXXXXXx XXXXXXXx XXXXXXXx

Cu stimă,

Data completării: 09 Martie 2022

Semnat: Semnătură electronică

Nume/prenume: Cojocaru Corina

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „Casabella Group” SRL

Adresa r-ul Strasenii s. Zamcioji

IDNO 1014600026503

