

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrări de reparație ( asfaltare) a drumului din s. Sănătăuca , r. Florești

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                        | Anul 2026 |                                            |     |    |   |    |     |      |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----|----|---|----|-----|------|----|
|            |                                                                                    | Luna      |                                            |     |    |   |    |     |      |    |
|            |                                                                                    | I         | II                                         | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| 1.         | Organizare de șantier                                                              |           |                                            |     |    |   |    |     |      |    |
| 2.         | <b>Lucrări de reparație ( asfaltare) a drumului din s. Sănătăuca , r. Florești</b> |           | 5 (cinci) luni de la semnarea contractului |     |    |   |    |     |      |    |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cojocaru Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A. „Drumuri – Soroca”