

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații capitale și curente la întreținerea drumurilor publice locale raionul Anenii Noi anul 2025.

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2025									
		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Organizare de șantier										
2	Lucrări de întreținere a drumurilor										
3	Lucrări de reparații capitale (asfaltare)										

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică, respectiv până la 31 decembrie 2025, lucrările de asfaltare la reparațiile capitale se vor executa până la data de 15 octombrie 2025.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL