

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a holului în I.E.T. nr.4 „Andrieș”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				...	Anul (n)
		1	2			...	Luna (n)
1.	Organizare de șantier						
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrări de demontare Demolări,	15 zile					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrări de reparație, montări și finisare		30 zile				

Semnat: _____
Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: **S.R.L „A.C.&Group S”**