

	GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Curatirea (decolmatarea) iazului din satul Falestii Noi, raionul Falesti								
		Anul 2025-2026							
Nr	Denumirea Lucrarilor	Luni							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Organizarea de Șantier								
2.	Lucrari de defrisare								
Lucrari hidrotehnice									
3.	Sapatura mecanica sub nivelul apei								
4.	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta, lucrari la descarcarea pamintului in depozit								
5.	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu buldozere.								
6.	Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint necoeziv cu rulouri compactoare,								
7.	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 800-1000 mm x 6 m.								
8.	Consolidarea taluzurilor cu piatra pe uscat cu executarea pavajului monostrat pe strat suport din piatra.								
		A efectuat				Dir. tehnic Procopciuc Mihai			
		Verificat				Administrator Frai Alexandru			

Ne angajăm să executăm lucrarile conform graficului prezentat dupa decizia de începere emisa de către beneficiar.

Semnat: _____

Nume: Frai Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Frai Construct SRL

