

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Amenajarea trotuarului cu pavaj în s.Caracuşenii Vechi, raionul Bricen

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 2022			2022	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de şantier					
2.	Demontarea elementelor de acoperiş	7 zile				
3.	Reparaţia toatelor obiecte care sunt în caietul de sarcini	23 zile				

Semnat: _____

Nume: Dragusan MihailFuncţia în cadrul întreprinderii: DirectorDenumirea întreprinderii: "D.P.H.-RETAI" SRL