



S.C. «ELLVICA» S.R.L.
Cod Fiscal: 1004611003770
Secrieru Alexandr
+373 78 58 06 05
freesunofmoldova@gmail.com

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

CEPV nr.1 Of. Balti - 30 kW; CEPV nr.2 Of. Donduseni - 90 kW; CEPV nr.3 Of. Soroca - 50 kW; CEPV nr.4 Of. Ungheni - 30 kW. In total este P = 200 kW.

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2023	
		Luna	
		August	Septembrie
1.	Organizare de șantier		
2.	Livrarea la fața locului a tuturor echipamentelor pentru montarea cadrului.		
3.	Instalarea unui cadru pentru panouri solare din aluminiu rezistent.		
4.	Livrarea la fața locului a tuturor panourilor solare, invertoarelor, precum și a componentelor rețelei electrice necesare.		
5.	Instalarea panourilor solare, invertoarelor, precum și a componentelor rețelei electrice necesare.		
6.	Amenajarea instalației electrice de racordare echipamentului fotovoltaic la rețeaua electrică existentă conform puterii solicitate.		
7.	Implementarea lucrărilor de ajustare, măsurări și verificări în instalația nou-montată de către laborator electrotehnic autorizat.		
8.	Perfectarea documentației de admitere în exploatare necesare pentru invitația la fața locului a specialiștilor de la ANRE pentru punerea în funcțiune a sistemului fotovoltaic nou montat.		

Data completării 24.07.2023

Semnat: _____

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: Alexandr Secrieru

În calitate de: Administrator

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

