

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Complex Sportiv (Teren Minifotbal, Teren Multisport, Teren Volei), or.
Călărași , str. 31 August 1989, R. Moldova**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	2 zile				
2.	Capitol 1 Categorie de lucrări: Lucrări pregătitoare		18 zile			
3.	Capitol 2 Categorie de lucrări: Teren de fotbal		20 zile			
4.	Capitol 3 Categorie de lucrări: Teren multisport			30 zile		
5	Capitol 4 Categorie de lucrări: Teren volei				20 zile	

Nume: Pislari Veaceslav

Funcția: Director

Data: 26.10.2022

Adresa: Str. Bucuresti nr 96/1, ap. 20

Semnătura