

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Pelinei, raionul Cahul

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1.	Organizare de șantier	x											
2.	Montarea gazoductului de presiune joasă subteran din politelenă spre PRG N-1	x	x										
3.	Montarea gazoductului din oțel de presiune medie suprateran spre PRG Nr. -1	x	x	x									
4	Montarea gazoductului din oțel de presiune joasă suprateran spre PRG Nr. -1		x	x	x								
5	Presiunea joasa. Montarea utilajului robinet D-50 mm. -1		x	x	x								
6	PRG Nr 1 cu 2regulatoare FRG/2MB			x	x	x							
7	Montarea gazoductului de presiune medie subteran din politelenă spre PRG N-2				x	x	x						
8	Montarea gazoductului de presiune joasa subteran din politelenă spre PRG N-2					x	x	x					
9	Montarea gazoductului din oțel de presiune medie suprateran spre PRG Nr.2						x	x	x				
10	Montarea gazoductului din oțel de presiune joasă suprateran spre PRG Nr.2						x	x	x	x			
11	Presiunea joasa. Montarea utilajului robinet D-50 mm. №-3								x	x	x		
12	PRG Nr 107 cu 2regulatoare FRG/2MB №-3									x	x		
13	Utilaj №-3									x	x		
14	Proba de rezistenta si regim; semnarea actelor de predare-primire lucrari executate												x

Semnat: _____

Nume/prenume: Ghenova Liudmila

Funcția: administrator SRL "Tehnogazmontaj"

Denumirea operatorului economic SRL "Tehnogazmontaj"