

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparatia pavajului la Gradinita Prichindel din com.Hrusova rl Criuleni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		Luna											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.	Organizare de șantier								v				
2	Lucrări de reparație								v	v	v		

Notă: executarea lucrărilor va avea loc _în termen pînă la _31 octombrie 2025._.

Semnat:

Nume: Petru Grecu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Betonel Construct Prim” S.R.L.