

Anexa nr. 10  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrari de renovare a str. A.Donici (regiunea Țonea) din or.Nisporeni,**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                   | Anul 2026              |   |   | ... |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|-----|---|
|            |                                                                                               | Luna August Septembrie |   |   |     |   |
|            |                                                                                               | 1                      | 2 | 3 | ... | n |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                         |                        |   |   |     |   |
| 1.         | Obiect str.A.Donici<br>Categorie de lucrări:<br>_____pregatire _____<br>_____finalizare _____ |                        |   |   |     |   |
| ...        | Obiect<br>Categorie de lucrări:<br>_____pregatire _____<br>_____finalizare _____              |                        |   |   |     |   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Alcaz Alexandru \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_SRL Eurodrum \_\_\_\_\_