

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație a clădirii Complexul Educațional Truseni din com. Trușeni”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			
		Termenul de executie: – in 60 zile (saizeci zile) din data inregistrarii contractului, maxi pina la 20 august 2022.			
		1	2	3	
1	Organizare de șantier	Iunie 2022	Iulie 2022	August 2022	
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----			
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----	
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	-----	-----	
5	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare	-----	-----	-----	

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”