

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Reabilitarea sistemului de drenaj Cahul”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025															
		Luna															
		Iunie			Iulie			August			Septembrie			Octombrie			
1	Organizare de șantier																
2	Avancamera 1(Andrusul de Jos)																
3	Avancamera 1(Crihana Veche)																

Semnat: _____

Nume: **Boiatuic Alexandr**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SA „Orizontul-Lux”**