

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia capitala a sistemelor de ventilare si antiincendiara a incaperilor caminului pentru copii
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		Luna iulie – noiembrie 2023				
		1 august	2 septembrie	3	...	n
1.	Organizare de șantier Vizualizarea proiectului de lucru Prepararea tubulaturii Pregatirea Utilajului					
2.	Obiect 01 Categoriza de lucrări: Demontarea placilor in incaperi Perforarea gaurilor cu almaz Deconectarea sistemii antidenciarea si elecetreccii curente Demontarea sistemii de ventilare existente in incaperile lucrurilor					

3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: Montarea tubulaturii de ventilare Tragerea cablajului de electricitate din panou pentru utilajul de ventilare si antiincendiara Montarea utilajului de ventilare Montarea panourilor de electricitate Automatizarea sistemelor de ventilare si antiincendiara a incaperilor					
...	Obiect 03 Categoria de lucrări: Verificarea sistemului noi Darea in exploatare a obiectului					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____