

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație capitală a IMSP Spitalul Cărpineni (acoperișul galereiei) și Centrului de Sănătate Cărpineni

<i>Termen de executie in luni</i>												
Denumirea lucrarilor	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Lucrări de reparație capitală a IMSP Spitalul Cărpineni (acoperișul galereiei) și Centrului de Sănătate Cărpineni (acoperișul)												

Lucrarile vor fi incepute dupa semnarea contractului si inregistrarea acestuia la Trezoreria de Stat

Data 26.04.2022

Director "Etalon Construct" _____ Platonov Dorin