

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Reparatia capitala a str. Mihai Eminescu, or. Calarasi

(denumirea lucrarilor)

Nr d/o	Grupa de obiecte/Denumirea obiectului	mai 2022/februarie 2023															
		1 luna	2 luna	3 luna	4 luna	5 luna	6 luna	7 luna	8 luna	9 luna	10 luna						
1	Lucrari de pregatire: trasare axe, sapaturi, defrisari etc	■	■	■													
2	Constructii trotuare, autoparcare			■	■	■	■										
3	Lucrari de pregatire pentru asfaltare						■	■	■	■			■				
4	Asfaltari							■	■		■	■	■	■			
5	Lucrari de finisare											■	■	■	■		
6	Ridicari topografice, pregatirea receptiei la terminarea lucrarilor			■	■		■	■	■	■							■
	Total	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Semnat: _____

Nume: **Rozembac Nicolae**

Funcția in cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei: **SRL MARNICMIH (reprezentant**

Data completării: **11.04.2022**