

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„achiziționarea lucrărilor de reparație a unei porțiuni a cu îmbracaminte din beton de ciment M350 C20/25**  
**str. Eugen Doga în s. Hirtop, r. Cimișlia”**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                                                                                                                              | Anul 2024 - 2025 |         |  | ... | Anul (n) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--|-----|----------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                    | Luna             |         |  |     |          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                    | 30 zile          | 60 zile |  | ... |          |
| 1.      | Organizare de șantier                                                                                                                                                                                                              |                  |         |  |     |          |
| 2.      | Obiect 01<br>Categorია de lucrări:<br>Transportarea materialelor<br>si utilajelor, Lucrari de<br>terasament, Pregatirea<br>patului de drum.                                                                                        |                  |         |  |     |          |
| 3.      | Obiect 02<br>Categorია de lucrări:<br>Compactarea fundatiei,<br>Imparastierea pietrisului,<br>Compactarea stratului de<br>fundatie si inoroirea<br>stratului de pietris. Lucrari<br>de betonare, taierea si<br>umplerea rosturilor |                  |         |  |     |          |
| ...     | Obiect n ...<br>Categorია de lucrări:<br>Purjarea, curățirea, și<br>umplerea rosturilor cu<br>mastic bituminos.                                                                                                                    |                  |         |  |     |          |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_Nisteanu Petru\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_Director\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_Autoring SRL