

GRAFIC DE EXECUȚIE

a lucrărilor de termoizolare a fațadei blocului de studii a Centrului de Excelență în Construcții

a lucrărilor de termoizolare a fațadelor blocurilor de locuit															Ziua lună anul												
NR	Denumirea lucrărilor	Început. lucrării	Ziua lună anul												Ziua lună anul												
			14	15	16	18	19	20	21	22	23	25	26	27	28	29	30	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Fixat termoizolat cu chituiră pe plasă pe fațada 1-3; G-B; 3-1; G-E fațada G-E; 10-8; B-G; 8-10	18.09.17 23.09.17		15.06.	-	-	-	-	-	-	-	-	21.06														
2	Montat glafuri din alum. fațada 1-3; G-B; 3-1; G-E fațada G-E; 10-8; B-G; 8-10	00.00.20 00.00.20							20.06	-	-	-	-	-	-	28.06											
3	Placarea soclului cu piatră fațada 1-3; G-B; 3-1; G-E fațada G-E; 10-8; B-G; 8-10	00.00.20 00.00.20											16.06	-	-	-	-	-	-	-	25.07						
4	Aplicarea tencuielei decor. fațada 1-3; G-B; 3-1; G-E fațada G-E; 10-8; B-G; 8-10	00.00.20 00.00.20																04.07	-	-	-	-	-	-	-	-	13.07
5	Fixat termoizolat cu chituiră pe plasă pe fațada 8 - 3	00.00.20 00.00.20					18.06	-	-	-	-	-	-	24.07	28.06												
6	Montat glafuri din alum. fațada 8 - 3	00.00.20 00.00.20							20.06	-	-	-	-	-	-	28.06											
7	Placarea soclului cu piatră fațada 8 - 3	00.00.20 00.00.20													29.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04.07		
8	Aplicarea tencuielei decor. fațada 8 - 3	00.00.20 00.00.20																02.07	-	-	-	-	-	-	-	-	13.07
9	Fixat termoizolat cu chituiră pe plasă pe fațada 4 - 7	00.00.20 00.00.20							20.06	-	-	-	-	-	-	28.06											
10	Montat glafuri din alum.	00.00.20							20.06	-	-	-	-	-	-	28.06											

	fațada 4 - 7	00.00.20	august 2020												septembrie 2020											
11	Placarea soclului cu piatră fațada 4 - 7	00.00.20 00.00.20	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Aplicarea tencuiei decor. fațada 4 - 7	20.00.20 30.00.20	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recepția la terminarea lucrărilor	31.00.2020																								

SEMNAT :

OFFERTANT „M. Mobielast”

Termen de execuție — 15.06.2020 - 15.09.2020

Nume: cașca Ofițer
Funcția în cadrul firmei: Termen de execuție



15.06.2020 — 15.09.2020
3 luni