

Formularul 3.5

Graficul de executie a lucrarii "Reparatia capitala a drumului din str, Cimpului, or, Codru"

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie											
		Anul 2020											
		Luni											
		1			2			3			4		
1	Scoaterea stratului de sol fertil												
2	Plantarea gazoanelor												
3	Lucrari de constructii (Perete de sprijin, amenajare)												
4	Demolare												
5	Restabilirea axelor, trasarea axelor												
6	Demolarea structurii rutiere												
7	Defrisari												
8	Lucrari de terasament												
9	Amenajarea sistemului rutier												
10	Montarea bordurei												
11	Intrarile in curti												
12	Constructia trotuarului												
13	Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere												
Total termen de executie		4 (patru) luni calendaristice											

Data completării: 18.05.2020

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ"SRL