

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de amenajare a curților blocurilor locative în conformitate cu Planul de acțiuni
pentru anul 2023
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		...	Anul (n)	
		Luna				
		iunie	iulie	august	septembrie	N
1.	Lucrări de amenajare a curților blocurilor locative în conformitate cu Planul de acțiuni pentru anul 2023	120 zile				

Data completării: 19.06.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com