










GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**"Întreținerea de rutină a drumurilor; întreținerea periodică, reparații curente și capitale – drumuri asfaltate , pentru drumurile publice locale raionale an. 2024,r-ul****Soldănești****Inclusiv: Lotul 2 -Întreținerea periodică, reparații curente și capitale – drumuri asfaltate"**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024					
		I	II	III	IV	V	VI
		Organizare de șantier					
1	Lucrări de pregătire a șantierului						
2	Amenajarea îmbrăcăminte rutiere						
3	Consolidarea acostamentelor						

Termen de execuție: 6 luni

Notă: În dependentă de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat

Semnat: _____

Nume: DACIN Piotr**Funcția în cadrul întreprinderii:** Director General**Denumirea întreprinderii:** S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.