

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparatia salilor de clasa blocul 2 etajul 2 L.T, Cehov din or. Floresti
(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		Luna											
		0 1	0 2	0 3	0 4	0 5	06	07	08	09	10	11	12
1.	Organizarea de șantier				v								
2	Reparatia salilor de clasa				v	v	v						

***Notă:** Lucrările vor fi executate cel mult până la 90 zile din data primirii ordinului de începere a lucrărilor.*

Semnat:

Nume: Ion OBREJA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Vic Dar Com” S.R.L.