

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de montare a echipamentului electrotehnic pentru o conectare ulterioara a doua panouri de distributie a energiei electrice centrale (PD2-PD3) la generatoarele existente anul 2025 AC”, (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025-2026																							
		luna																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
0	Organizare de șantier																								
1	Obiect 01 Categoriza de lucrări: „ <u>Lucrări de montare a echipamentului electrotehnic pentru o conectare ulterioara a doua panouri de distributie a energiei electrice centrale (PD2-PD3) la generatoarele existente anul 2025 AC</u> ”,																								
2	Obiect 02 Categoriza de lucrări:																								

** termenul de prestare servcii- in decurs de 30 zile dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor . Lucrarile se vor executa in intervalul 17.00-07.00 inclusiv in zilele de odihna si sarbatoare.*

Semnat: _____

Nume: _Eni Maria_____

Funcția în cadrul întreprinderii: __Director_____

Denumirea întreprinderii: ”COMPANIA ELECTRICA”SRL