

Nr. 10.05-5 din 10.05.2020

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia încăperilor de la et.2 al Blocului didactic central (aripa stanga), din bd. Stefan cel Mare, 165, mun. Chisinau

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020	
		2 luni calendaristice	
		1 luna	1 luna
1.	Organizarea santierului	3 zile	
2.	Lucrari de constructie	+	+

Termenul de executare a lucrărilor, oferit de către antreprenor, este de 2 luni calendaristice de la data semnării contractului.

Data completarii 10 mai 2020

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”