

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____Lucrări de construcții de linii telefonice și de comunicații și lucrări auxiliare _____
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1				...	Anul (n)
		Luna					
		1	2	3	4	n	
1.	Organizare de șantier						
2.	Obiect 01 Lucrări de construcții de linii telefonice și de comunicații și lucrări auxiliare Obiectivul Y6 -Y280 str. C.Tanase, 7 - str. E.Doga, 2						
3.	Obiect 02 Lucrări de construcții de linii telefonice și de comunicații și lucrări auxiliare Obiectivul Y194 –Y 250 str.Vasile Lupu, 18 - str.Vasile Lupu, 48A						
4	Obiect 03 Lucrări de construcții de linii telefonice și de comunicații și lucrări auxiliare Obiectivul Y18 –Y-23 str. V. Alecsandri, 1 – sos. Hîncești, 55						

Semnat: _____

Nume: Baci Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC”Rapid Link”SRL