

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul nr. 1 - Stației de filtrare/tratare a apei (Repetata
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Luni	
		1	2
	<u>Organizare de șantier</u> <u>nr. de luni</u>		
1	Stației de filtrare/tratare a apei	-----	-----

Termen de executie maxim până la 15.12.2024 de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Data completării **25.10.2024**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Intelligent Instal”**