



Anexa nr.1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

INVESTITOR
Primăria s. Poiana

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR
Nr. 1 din 13.03.2024

Obiectul: Construcția sondei arteziene și a rețelei de alimentare cu apă a s. Poiana, raionul Șoldănești, este executat în cadrul contractului nr. 10/23 din 15.02.2023.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1 din 14 februarie 2023, cu valabilitate până la 14 februarie 2024, eliberată de Primăria s. Poiana.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 13.03.2024, până la 13.03.2024 fiind formată din:

Beneficiar : - Președintele comisiei Negruta Nadejda – Primar a primăriei s. Poiana

Membrii Comisiei:

- Contabil-șef	<u>Ștefîrța Ala</u>
- Secretar a CL	<u>Nastas Galina</u>
- Consilier	<u>Reu Valerii</u>
- Responsabil Tehnic	<u>Malai Nicolai</u>
- Diriginte de șantier	<u>Gorciag Vsevolod</u>
- Diriginte de șantier	<u>Turcan Anatol</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

- Proiectant _____

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) Lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) În lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute propune: recepționarea obiectului

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Examinarea vizuală a obiectului și a documentației tehnice

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: de a remedia obiecțiile din anexa nr. 3 și pregătirea obiectului pentru recepția finală

- 7¹. . Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral , adresa poștală r-nul. Șoldănești, s. Poiana, destinația construcția sondei arteziene și a rețelei de alimentare cu apă compus din următoarele construcții: cu suprafața la sol de - m², suprafața totală la sol - m², inclusiv subsol - m², volumul de construcție - m³; numărul de etaje - , conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 13.03.2024 în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenția de Stat pentru Supraveghere Tehnică a lucrărilor de construcție:

Comisia de recepție:

Digitally signed by Negruta Nadejda
Date: 2024.03.13 13:31:08 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



NEGRUTA Nadejda
(numele, prenumele,)

Specialiști:

L. Ș. Digitally signed by Ștefîrta Ala
Date: 2024.03.13 13:32:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ȘTEFÎRTA Ala
(numele, prenumele,)

L. Ș. Digitally signed by Nastas Galina
Date: 2024.03.13 13:37:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



NASTAS Galina
(numele, prenumele,)

L. Ș. Digitally signed by Reu Valeriu
Date: 2024.03.13 13:38:25 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




REU Valerii
(numele, prenumele,)

L. Ș. Digitally signed by Malai Nicolai
Date: 2024.03.13 13:39:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MALAI Nicolai
(numele, prenumele,)

L. Ș. Digitally signed by Gorciag Vsevolod
Date: 2024.03.13 14:03:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



GORCIAG Vsevolod
(numele, prenumele,)

Digitally signed by Turcan Anatolii
Date: 2024.03.13 14:31:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



TURCAN Anatol
(numele, prenumele,)

10. Lucrarea, construcția sondei arteziene și a rețelei de alimentare cu apă a satului Poiana, raionul Soldănești, este recomandată de recepționat la terminarea lucrărilor.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

SA Orizont

Director: Vasile Lipcan

Digitally signed by Vasile Lipcan
Date: 2024.03.13 07:55:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(semnătura)

PRIMITĂ:
BENEFICIAR:

Primăria s. Poiana

Primar: Negruta Nadejda

Digitally signed by Negruta Nadejda
Date: 2024.03.13 13:48:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(semnătura)

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care
sunt lipsă sau incompletă**

Documentele lipsă sau incomplete –

Digitally signed by Negruța Nadejda
Date: 2024.03.13 13:49:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Beneficiar:

Digitally signed by Malai Nicolai
Date: 2024.03.13 13:52:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Responsabil tehnic:

Anexa nr. 2
La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1, din 13.03.2024

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate

Beneficiar:

Digitally signed by Negruta Nadejda
Date: 2024.03.13 13:50:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Malai Nicolai
Date: 2024.03.13 13:52:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Responsabil thnic:

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Beneficiar:

Digitally signed by Negruta Nadejda
Date: 2024.03.13 13:51:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Malai Nicolai
Date: 2024.03.13 13:53:42 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Responsabil tehnic:
