

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajare a teritoriului
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			...	Anul (n)
		Luna septembrie -decembrie 2025				
		1	2	3	4	N
1.	Organizare de șantier	30 zile				
2.	Obiect 01 Categorია de lucrări: Terasament Incarcare si transportare Pamintului		30 zile			
3.	Obiect 02 Categorია de lucrări: Livrarea Pietrei sparte Amenajarea si compactarea			30 zile		
...	Obiect ... Categorია de lucrări: Livrarea si montarea Bordurelor				30 zile	

Semnat: Electronic
Nume: Negruta Iurii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei Lina-Ing S.R.L