

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reconstrucția străzii Ion Creangă din orașul Ștefan Vodă (Repetat)”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	<u>30 noiembrie 2026 (5 luni)</u>																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Organizare de șantier																				
2	Reconstructia strazii																				

Nota: Începerea lucrărilor este condiționată de: - data încheierii contractului de antrepriză; - primirii dispoziției de începere a lucrărilor; - factorii climaterici; din acest motiv graficul de executare va fi ajustat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului.

Data **23.06.2026**

Potop Veaceslav, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”