

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție la ” Lotul nr. 1 - Extinderea rețelei de alimentare cu apă în s. Zaicana”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024 / Anul 2025/											
		LUNA											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Capitolul 1. Pregătirea terenului pentru construcție												
	Organizare de șantier												
1	Rețele exterioare de apă. Zona 1												
2	Bransamente. Zona 1												
3	Rețele exterioare de apă. Etapa 2												
4	Bransamente. Zona 2												
5	Darea în exploatare												

Data completării: 20.12.2024

Semnat: _____

Nume: Mereacre Dan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC ”Montex-Gaz” SRL