

**Lucrări de modernizare (reabilitare) a drumurilor locale din or. Cantemir**

**GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII**

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                     |                                                |   |   |   |   |   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|            | Organizare de<br>șantier                                                  | 1                                              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|            |                                                                           | anul 2025-2026                                 |   |   |   |   |   |
|            |                                                                           |                                                |   |   |   |   |   |
| 1          | Lucrări de modernizare (reabilitare) a drumurilor locale din or. Cantemir | 6 luni la solicitarea autorității contractante |   |   |   |   |   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii:

**SRL „Alternativa Construct”**