

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
achiziționarea lucrărilor de
Extinderea rețelei de alimentare cu apă din s.Zaicana r.Criuleni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		Lunile											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier												
1	Extinderea rețelei de alimentare cu apă din s.Zaicana r.Criuleni	8 luni											

Lucrările vor fi executate conform graficului calendaristic de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SERALCON SRL