

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
"IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanică c/f 1003600153360 2038, MOLDOVA,
mun.Chișinău, mun.Chișinău, bd.Dacia 5/2"

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 2022			2022	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Demontările obiectului	12 de zile				
3.	Reparația și îndeplinirea totală a lucrărilor anexate în caietul de sarcini	18 de zile	15 de zile			

Semnat: _____

Nume: **Dragusan Mihail**Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**Denumirea întreprinderii: **"D.P.H.-RETAI SRL"**